App/NetDoBook

mi-avril/mai

maquette

+

diagramme de seq

mi-juin/juillet

développement de l'api

aout septembre

développement de l'api

septembre octobre novembre

développement de l'interface desktop

mi-mai/juin

validation Ds

+

diagramme de classe

decembre janvier

développement de l'interface mobile